

West-Achterhoekse samenwerking



Drs. S. Kroon, wethouder economie gemeente Doetinchem



gemeente Bronckhorst

gemeente [gD] Doetinchem



gemeente
Oude IJsselstreek

Ambitie

West-Achterhoekse samenwerking

- **Samenwerken om kansen te benutten;**
- Versnippering en verrommeling tegengaan;
- Behoud van werkgelegenheid;
- Juiste bedrijf op de juiste plaats;
- Optimaliseren van de leefomgeving;
- Geen neerwaartse concurrentie op prijs of kwaliteit;
- Verevening door combinatie oud en nieuw.




gemeente Bronckhorst

gemeente [gD] Doetinchem




gemeente
Oude IJsselstreek

Organisatie



Financiën fase 1



gemeente Bronckhorst

gemeente [gD] Doetinchem



gemeente Oude IJsselstreek

Risicoverdeling

Deelnemende gemeenten zijn risicodragers:

- Doetinchem 35%
- Montferland 25%
- Oude IJsselstreek 20%
- Bronckhorst 20%

Percentage opgesteld op basis van:

- evenredigheid;
- draagkracht (omvang begroting);
- en naar rato van het oppervlak bedrijventerreinen.




gemeente Bronckhorst

gemeente [gD] Doetinchem



gemeente
Oude IJsselstreek

Proces (1)




Vorbereiden (2007 - 2009):

- Verkenning Metrum (onderdeel exploitatie-opzet);
- Quick scan Oost NV (start begin 2007);
- Teken **intentieverklaring (19 juni 2007)**;
- Uitwerking samenwerking met kwartiermakers;
- Vaststellen **basis samenwerking (27 oktober 2008)**.

Tips:

- Vorm volgt inhoud: zoek gemeenschappelijke doelen en overeenkomsten;
- Creëer een win-win situatie;
- Wees transparant. Houd uw kaarten niet op uw borst;
- Kies het moment van samenwerking, bijvoorbeeld na verkiezingen.

Proces (2)



Formaliseren (2009 - 2010):

- Uitwerken definitieve samenwerkingsovereenkomst;
- Afsluiten privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 22 januari 2010;
- Uitwerken plannen A18 Bedrijvenpark en EBT;
- Uitwerken plannen herstructurering en herontwikkeling.

Tips:

- Besteed tijd aan het opstellen van overeenkomsten; maak het niet te vrijblijvend;
- Drijf de boel niet op de spits;
- Kies één projectwethouder;
- Vier uw successen.




gemeente Bronckhorst

gemeente [gD] Doetinchem



gemeente
Oude IJsselstreek

Proces (3)



Realiseren (vanaf 2010):

- Start samenwerking, uitwerken details;
- Start (her-)ontwikkelingen;
- Benoeming programmanager c.q. neutrale bewaker.

Tips:

- Stuur op ambitie;
- Onderhoud contacten met hogere overheden;
- Betrek ondernemersverenigingen bij samenwerking; bij opzetten parkmanagement;
- Organiseer stuurgroepvergaderingen; bespreken voortgang en grondexploitatie;
- Voer vanuit één locatie gezamenlijke promotie en acquisitie op basis van SER ladder.

